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ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2021 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м
	Ввод пло​щади
 в 
текущем году, кв. м
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Ис​поль​зовано средств 
на

01.01.
2021,

руб.
	План финансирования на 2021 год, рублей

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	кредитор​ская задолжен​ность на

01.01.2021
	стоимость работ 
на 2021 год

	
	
	
	
	начало месяц, год
	окон​чание месяц, год
	сметная
	до-го​вор​ная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами
и аренда​торами нежилых помещений


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 74А по ул. Тракторная в г. Сморгони
	2171,00
	2171,00
	январь 2021
	март

2021
	335 201,00
	
	
	330 000,00
	
	165 000,00
	165 000,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 72 по ул. Тракторная в г. Сморгони
	872,00
	872,00
	февраль

2021


	апрель

2021
	270 000,00
	
	
	208 602,99
	
	96 124,81
	112 478,18

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Тракторная в г. Сморгони
	1 545,00
	1 545,00
	апрель 2021


	июнь

2021
	230 862,00
	
	
	230 000,00
	
	230 000,00
	

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Тракторная в г. Сморгони
	3 039,00
	3 039,00
	апрель 2021
	июнь

2021
	593 711,00
	
	
	555 000,00
	
	199 244,36
	355 755,64

	5
	Капитальный ремонт общежития по ул. Молодежная, 16 в г. Сморгони
	1 242,00
	1 242,00
	февраль 2021
	апрель 2021
	438 541,00
	
	
	420 000,00
	
	255 000,00
	165 000,00

	
	Всего
	8 869,00
	8 869,00
	
	
	1 868 315,00
	
	
	1 743 602,99
	
	945 369,17
	798 233,82

	Объекты без ввода площади в текущем году

	6
	Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Западная в г. Сморгони. Сезонные работы
	3 460,60
	3 460,60
	май

2021
	июнь 2021
	10 000,00
	
	
	10 000,00
	
	
	10 000,00

	
	Всего
	3 460,60
	3 460,60
	
	
	10 000,00
	
	
	10 000,00
	
	
	10 000,00


