Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Модернизация станции водоподготовки газовой котельной, расположенной по адресу: Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Логистическая, 6/4 (монтаж дополнительной установки обратного осмоса с изменением подключения в существующие сети В9, К2)» 

План-график работ по проведению оценки воздействия
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 24.05.2021 по 25.05.2021

	Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности
	с 28.05.2021 по 11.06.2021


	Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС
	
с 31.05.2021 по 11.06.2021


	Подготовка уведомления о планируемой деятельности
	с 11.06.2021 по 16.06.2021

	Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь

затрагиваемых сторон*
	с 16.06.2021 по 15.07.2021

не требуется*

	Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 15.07.2021 по 19.07.2021

	Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с 21.07.2021 по 23.08.2021

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с 23.08.2021 по 10.09.2021


* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)
Сведения о планируемой деятельности
Заказчик планируемой деятельности: ООО «Белагротерминал»
Юридический адрес:231042, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Логистическая д.4 к.15
Телефоны/ф: +375 15 92 2 46 00; +375 15 92 2 46 01
E-mail: bat@sodru.com
Для повышения качественных показателей подготовленной воды (снижение щелочности) в необходимых объемах, снижения концентрации хлорид-ионов и железа общего в сточных водах проектом предусматривается установка дополнительной установки обратного осмоса, а также изменение схемы существующей водоподготовки.
Производительность проектируемой установки обратного осмоса выбрана для обеспечения подачи воды на питание паровых котлов в случае остановки существующей установки обратного осмоса. Проектируемая установка обратного осмоса должна будет обеспечить требуемый расход воды на технологические нужды и подпитку контура оборотной водоснабжения с учетом смешения для достижения воды требуемого качества.
В качестве альтернативных вариантов рассматривался «нулевой вариант». Однако, отказ от реализации проектных решений приведет к неэффективной эксплуатации имеющегося технологического оборудования за счет повышенной щелочности.


